

Propuesta Final

Domika

REAL ESTATE SOLUTION

CRM inmobiliario inteligente — suite operativa para agentes y agencias, diseñada para LATAM

Preparado para SAILE Business Group

Producto	Domika — Real Estate Solution
Cliente	Michael Jassir Hoyos · SAILE Business Group
Proveedor	OneUpAI Solutions Inc. — Nick Zarzycki, CEO
Mercado	Bolivia → México, Perú, Colombia
Plazo de entrega	8 semanas · 4 fases
Inversión	USD \$397/mes (hasta 100 usuarios)
Fecha	Mayo 2026

Contenido

Contenido	2
1. Resumen Ejecutivo	3
2. Contexto y Desafío.....	3
3. La Solución Propuesta	4
4. Diseño Visual — Prototipo de Domika.....	4
5. Alcance del Proyecto	5
6. Plan de Ejecución y Cronograma	6
7. Resultados Esperados (Definición de Éxito).....	8
8. Inversión	8
9. Condiciones del Servicio	9
10. Próximos Pasos	9
11. Aceptación	9

1. Resumen Ejecutivo

SAILE Business Group tiene la oportunidad de convertirse en la marca inmobiliaria líder de Bolivia y la primera en LATAM diseñada para el flujo de trabajo real del agente de la región. Hoy, los agentes independientes pierden tiempo valioso en actividades no comerciales, improvisan con herramientas dispersas (Google Drive, Sheets, Canva) y rara vez usan un CRM. No existe una herramienta posicionada para este mercado.

OneUpAI propone construir y operar Domika — Real Estate Solution: un CRM inmobiliario inteligente con suite operativa completa, en español, con WhatsApp como canal central de captación y conversación, e incluyendo visibilidad en asistentes de IA mediante Waiboom. No es una adaptación de herramientas extranjeras: Domika está diseñado desde cero para el agente LATAM, con una curva de aprendizaje mínima.

El plan se ejecuta en 8 semanas y 4 fases. La versión de lanzamiento (V1) entrega de extremo a extremo los 7 módulos críticos —CRM y pipeline, gestor de tareas con seguimiento automático, inventario de propiedades, red de colaboración entre agentes, diseñador de brochures, y contratos y documentos— a un costo de USD \$397/mes, sin costo de setup. El objetivo es superar los 100 agentes activos en los 3 primeros meses tras el lanzamiento, con una meta de mediano plazo de ~200 agentes.

8 sem. Plazo de entrega	4 Fases de ejecución	7 Módulos críticos V1	\$397/mes Inversión (hasta 100 usuarios)
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

El producto en una frase (palabras del cliente):
“Funcional, eficiente y simple de comprender.”

2. Contexto y Desafío

Los agentes inmobiliarios independientes pierden tiempo en actividades no comerciales — marketing, diseño, tareas operativas—, enfrentan una curva de aprendizaje alta y, en muchos casos, ni siquiera conocen las herramientas básicas que podrían ayudarles. Hoy improvisan con Google Drive y Sheets, Canva y, a lo sumo, diseños con IA; muy pocos manejan un CRM. No existe una herramienta posicionada para este mercado.

La solución resuelve tres problemas concretos:

- **Fragmentación de canales** — los leads llegan por WhatsApp, Instagram, email y portales sin conexión entre sí.
- **Invisibilidad ante la IA** — las marcas inmobiliarias no aparecen cuando los compradores buscan en asistentes de IA.

- **Falta de herramientas profesionales accesibles** — para agentes independientes y equipos medianos que necesitan operar con nivel profesional.

3. La Solución Propuesta

Qué es

Domika es un CRM más una suite operativa para agentes inmobiliarios independientes y agencias pequeñas y medianas en LATAM, en español, con WhatsApp como canal central de captación y conversación, e incluyendo visibilidad en IA con Waiboom. No es una adaptación de herramientas extranjeras: está diseñado para el flujo de trabajo del agente LATAM.

Cómo se siente (experiencia)

Baja curva de aprendizaje. En su primer día, un agente debe poder entender y usar el CRM y el pipeline, cargar su inventario de propiedades, generar un brochure PDF de un inmueble, agendar tareas y compartir propiedades con otros agentes.

Diferenciadores

- **Waiboom** — visibilidad en ChatGPT, Perplexity y Gemini (GEO), incluida. Ningún competidor local lo ofrece.
- **Hecho para LATAM** — en español, centrado en WhatsApp, con flujos propios del mercado inmobiliario regional.
- **Modelo SaaS sin setup** — escalable; crece con el equipo, sin costos de implementación inicial.

Visión Fase 2: Marketplace Inmobiliario

Un marketplace inmobiliario que se retroalimenta con el CRM: la oferta y la demanda capturadas alimentan el matching y refuerzan el posicionamiento de marca. El sistema debe pensarse como un todo —no como piezas desconectadas— de modo que CRM y marketplace se potencien mutuamente.

4. Diseño Visual — Prototipo de Domika

El diseño se entrega como un prototipo navegable de Domika con la identidad de marca Rand: navy profundo (#0B1B3A / #06112A) con rojo de marca y acento azul (#3B82F6), tarjetas blancas sobre fondo gris muy suave (#F7F8FB), y tipografías Bricolage Grotesque para titulares y Plus Jakarta Sans para texto. La navegación es lateral por módulos, con una barra superior que incluye buscador global, notificaciones y asistente de IA, y soporte multi-idioma (español por defecto).

Cobertura de pantallas frente al alcance:

Pantalla (Domika)	Módulo del alcance	Estado de diseño
Landing	Marketing / captación	Diseñada

Pantalla (Domika)	Módulo del alcance	Estado de diseño
Dashboard	Vista general y productividad	Diseñada
Leads	CRM Inmobiliario + Pipeline comercial	Diseñada
Properties	Inventario de Propiedades	Diseñada
Detalle de propiedad	Inventario (ficha, galería, datos del dueño, mapa)	Diseñada
Tasks	Gestor de Tareas y Productividad	Diseñada
Network	Red de Colaboración (permisos, público/privado)	Diseñada
Brochures	Diseñador de Brochures y Presentaciones	Diseñada
Settings	Configuración / cuenta	Diseñada
—	Contratos y Documentos (V1 · P4)	Pendiente
—	Gestor de Email Integrado (V2)	Pendiente
—	Demand Matching (V2)	Pendiente
—	Waiboom — Visibilidad en IA (V2)	Pendiente

El prototipo cubre todos los módulos críticos de V1 salvo Contratos y Documentos, que queda pendiente de diseño dentro de V1. Los módulos V2 aún no tienen pantalla, en línea con su prioridad. Dos elementos del diseño se incorporan al alcance:

- **Vista de mapa / ubicación en propiedades** — “Mostrar en mapa” y ubicación exacta, a agregar en Inventario de Propiedades.
- **Asistente de IA en la barra superior** — definir su rol (búsqueda, redacción, sugerencias) y la fase a la que pertenece.

5. Alcance del Proyecto

Módulos ordenados por prioridad. Leyenda — Fase (cliente): V1 = Lanzamiento, V2 = Después. Prioridad: 1 (puede esperar) ... 5 (crítico). Fase Roadmap: F1–F4 del plan de 8 semanas. Ningún módulo fue marcado como “no necesario”.

Módulo	Fase	Prioridad	Roadmap
CRM Inmobiliario Inteligente (leads Meta Ads, captura WhatsApp, importación CSV/Excel)	V1	5 · Crítico	F1
Pipeline comercial (embudo personalizable por unidad de negocio)	V1	5 · Crítico	F1
Gestor de Tareas y Productividad (incl. tareas de seguimiento automáticas)	V1	5 · Crítico	F2
Inventario de Propiedades (incl. ajuste automático de fotos)	V1	5 · Crítico	F2

Módulo	Fase	Prioridad	Roadmap
Red de Colaboración entre Agentes (incl. toggle público/privado)	V1	5 · Crítico	F2
Diseñador de Brochures y Presentaciones	V1	5 · Crítico	F2
Módulo de Contratos y Documentos	V1	4	F3
Gestor de Email Integrado	V2	3 · Importante	F3
Demand Matching (Módulo de Requerimientos)	V2	3 · Importante	F3
Waiboom — Visibilidad en IA (ChatGPT / Perplexity / Gemini)	V2	1 · Puede esperar	F4
(Opcional) Notificaciones internas Google Chat / in-app	—	Por definir	—

6. Plan de Ejecución y Cronograma

El proyecto se entrega en 4 fases a lo largo de 8 semanas, con revisiones conjuntas al cierre de cada fase. Cada fase incluye los siguientes entregables:

Fase 1 — Fundamentos + CRM Core · Semanas 1–2

Entregable	Módulo	Prioridad
Infraestructura multi-tenant, autenticación y roles	Fundamentos	5 · Crítico
Onboarding de tenants y gestión de usuarios (hasta 100/cuenta)	Fundamentos	5 · Crítico
Captación automática de leads desde Meta Ads (Facebook/Instagram)	CRM	5 · Crítico
Integración WhatsApp: captura y almacenamiento de la conversación completa en el contacto (incl. Messenger e IG DM)	CRM	5 · Crítico
Carga individual e importación masiva CSV/Excel	CRM	5 · Crítico
Etapas del pipeline: Nuevo → Contactado → Visitó → Negociación → Cierre → Perdido	CRM	5 · Crítico
Pipeline personalizable por unidad de negocio (Casas, Deptos, Alquileres, Terrenos, Inversionistas, Premium)	Pipeline comercial	5 · Crítico

Fase 2 — Inventario + Productividad + Diseño · Semanas 3–4

Entregable	Módulo	Prioridad
Tareas vinculadas al CRM (llamadas, visitas, documentación, seguimiento)	Gestor de Tareas	5 · Crítico
Calendario diario/semanal con recordatorios (push, email, WhatsApp)	Gestor de Tareas	5 · Crítico

Entregable	Módulo	Prioridad
Asignación de tareas con prioridades y estado	Gestor de Tareas	5 · Crítico
Generación automática de tareas de seguimiento (por etapa, inactividad o nueva conversación WhatsApp)	Gestor de Tareas	5 · Crítico
Ficha técnica completa (tipo, precio, ubicación, metraje, amenities, estado legal)	Inventario	5 · Crítico
Datos del propietario (privados)	Inventario	5 · Crítico
Galería multimedia (fotos HD, video, tour virtual, PDF, documentación legal)	Inventario	5 · Crítico
Ajuste automático de fotos al cargar (tamaño, recorte, formato uniformes)	Inventario	5 · Crítico
Compartir propiedades entre agentes (sistema tipo Drive)	Red de Colaboración	5 · Crítico
Control de permisos (solo ver / sin datos del dueño / completo / temporal)	Red de Colaboración	5 · Crítico
Actualización en tiempo real + seguimiento de vistas y compartidos	Red de Colaboración	5 · Crítico
Toggle de visibilidad pública/privada por propiedad	Red de Colaboración	5 · Crítico
Editor drag & drop de brochures PDF, flyers WhatsApp y presentaciones	Diseñador de Brochures	5 · Crítico
Templates con branding del agente (logos, colores) + texto dinámico desde la ficha	Diseñador de Brochures	5 · Crítico
Dashboard de productividad del equipo	Gestor de Tareas	5 · Crítico

Fase 3 — Documentos + Comunicación + Matching · Semanas 5–6

Entregable	Módulo	Prioridad
Tipos de contrato (captación, reserva, alquiler, promesa, comisión) con variables automáticas	Contratos y Documentos	4
Salida PDF con firma digital y envío por email/WhatsApp	Contratos y Documentos	4
Conexión Gmail/Outlook/Zoho/SMTP con historial por cliente	Email Integrado	3 · Importante
Automatizaciones, plantillas comerciales y seguimiento de apertura	Email Integrado	3 · Importante
Publicación de búsquedas de compradores + cruce automático demanda-oferta	Demand Matching	3 · Importante
Notificación de coincidencias + envío de overview al agente solicitante	Demand Matching	3 · Importante
(Opcional) Notificaciones internas a Google Chat (webhook) o feed in-app	Comunicación interna	Por definir

Fase 4 — Waiboom + QA + Lanzamiento · Semanas 7–8

Entregable	Módulo	Prioridad
Activación e integración de Waiboom (GEO: ChatGPT, Perplexity, Gemini)	Waiboom	1 · Puede esperar
Monitoreo de marca en IA + primer reporte de visibilidad	Waiboom	1 · Puede esperar
Reportes mensuales de visibilidad + posicionamiento hasta 100 usuarios	Waiboom	1 · Puede esperar
QA completo (funcional, carga, seguridad) en todos los módulos	QA / Lanzamiento	5 · Crítico
Capacitación del equipo de Michael	QA / Lanzamiento	4
Lanzamiento oficial, documentación y soporte post-go-live (30 días)	QA / Lanzamiento	5 · Crítico

7. Resultados Esperados (Definición de Éxito)

- **Métrica norte:** superar los 100 agentes activos a los 3 meses del lanzamiento. El crecimiento es local y por boca a boca, así que el éxito depende de entregar las funcionalidades clave (V1) que hagan que los agentes recomienden la herramienta. Objetivo de mediano plazo: ~200 agentes activos.
- **Resultado para cada agente:** recuperar el tiempo que hoy pierde en actividades no comerciales, ganar claridad y estructura en su día a día, y operar de forma más efectiva con una sola herramienta simple.
- **Definición de “listo para lanzar” (V1):** los 7 módulos de Prioridad 4–5 funcionando de extremo a extremo — CRM y pipeline, tareas (con seguimiento automático), inventario (con ajuste de fotos), colaboración entre agentes (con visibilidad pública/privada), brochures y contratos.
- **Fracaso a evitar:** construir el sistema en piezas desconectadas. Debe pensarse como un todo, vinculado a la Fase 2 (marketplace inmobiliario), de modo que ambos se retroalimenten.
- **Posicionamiento de marca:** consolidar a SAILE como una marca fuerte, líder y vanguardista en Bolivia, con visión de expansión regional.

8. Inversión

El servicio se ofrece bajo un modelo SaaS sin costo de setup. La suscripción mensual cubre el desarrollo e implementación completa de la V1 (8 semanas), la operación del sistema y el soporte continuo.

Concepto	Detalle
Plan mensual	USD \$397 / mes
Usuarios incluidos	Hasta 100 usuarios activos por cuenta
Escalamiento	Cada 100 usuarios adicionales: + USD \$100 / mes
Costo de setup	Sin costo de implementación inicial
Modelo	SaaS multi-tenant, escalable; crece con el equipo

La suscripción incluye:

- Desarrollo e implementación de la V1 completa (7 módulos críticos) en 8 semanas.
- Operación y mantenimiento del sistema multi-tenant.
- Visibilidad en IA con Waiboom (GEO) y reportes mensuales de posicionamiento.
- Capacitación del equipo de SAILE.
- QA completo (funcional, carga y seguridad) y soporte post-lanzamiento por 30 días.

9. Condiciones del Servicio

- **Plazo de entrega:** 8 semanas, organizadas en 4 fases con revisión conjunta al cierre de cada una.
- **Modalidad:** suscripción mensual SaaS, sin costo de setup, que inicia con el kickoff del proyecto.
- **Soporte:** soporte post-go-live incluido durante los 30 días posteriores al lanzamiento.
- **Capacitación:** incluida para el equipo de SAILE como parte de la Fase 4.
- **Formalización:** los términos contractuales detallados se establecerán en el acuerdo de servicio firmado por ambas partes.

10. Próximos Pasos

1. Revisión y aprobación de esta propuesta por parte de SAILE Business Group.
2. Firma del acuerdo de servicio y agendamiento del kickoff.
3. Inicio de la Fase 1 (Fundamentos + CRM Core).
4. Entregas iterativas con revisión conjunta al cierre de cada fase.
5. Lanzamiento oficial y capacitación del equipo al cierre de la Semana 8.

11. Aceptación

La firma de este documento confirma la conformidad con el alcance, el cronograma y la inversión descritos en esta propuesta.

	
Por el Cliente Michael Jassir Hoyos SAILE Business Group Fecha: _____	Por el Proveedor Nick Zarzycki, CEO OneUpAI Solutions Inc. Fecha: _____